

希赛网, 专注于**软考**、**PMP**、**通信**考试的专业 IT 知识库和在线教育平台, 希赛网在线题库, 提供历年真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有**能力评估报告**, 让你告别盲目做题, **针对性地攻破自己的薄弱点**, 备考更高效。

希赛网官网: www.educity.cn

希赛网软件水平考试网: www.educity.cn/rk

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>

2010 上半年高项论文真题解析: <http://www.educity.cn/tiku/tp1223.html>

2010 上半年信息系统项目管理师考试论文真题

• 论信息系统工程项目的范围管理

项目范围管理对信息系统项目的成功具有至关重要的意义, 在项目范围管理方面出现的问题, 是导致项目失败的一个重要原因。要实现高水平的项目范围管理, 就要做好与项目干系人的沟通, 明确范围需求说明, 管理好范围的变更。

请围绕“信息系统工程项目的范围管理”论题, 分别从以下三个方面进行论述:

- 1、概要叙述你参与的信息系统项目的背景、目的、发起单位的性质、项目周期、交付的产品等相关信息, 以及你在其中担任的主要工作。
- 2、请简要列出该信息系统项目范围说明书的主要内容, 并简要论述如何依据项目范围说明书制定 WBS。
- 3、请结合你的项目经历, 简要论述做好项目范围管理的经验。

• 论信息系统工程项目的可行性研究

项目的可行性研究是项目立项前的重要工作, 需要对项目所涉及的领域、投资的额度、投资的效益、采用的技术、所处的环境、融资的措施、产生的社会效益等多方面进行全面的评价, 以便能够对技术、经济和社会可行性进行研究, 从而确定项目的投资价值。项目可行性研究阶段若出现失真现象, 将对项目的投资决策造成严重损失。因此, 必须要充分认识项目可行性研究的重要性。

请围绕“信息系统工程项目的可行性研究”论题, 分别从以下三个方面进行论述:

- 1、结合你参与过的信息系统工程项目, 概要叙述研究的背景、目的、发起单位性质、项目周期、交付产品等相关信息, 以及你在其中担任的主要工作。
- 2、结合你所参与的项目, 从可行性研究的原则、方法、内容三个方面论述可行性研究所应实施的活动。

3、叙述你所参与的项目可行性研究过程，并加以评价。

希赛网在线题库