

希赛网, 专注于**软考、PMP、通信、建造师**考试的专业 IT 知识库和在线教育平台, 希赛网在线题库, 提供历年真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有**能力评估报告**, 让你告别盲目做题, **针对性地攻破自己的薄弱点**, 备考更高效。

希赛网官网: <http://www.educity.cn/>

希赛网软件水平考试网: <http://www.educity.cn/rk/>

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>

2017 年下半年信息系统项目管理师考试论文真题答案与解析:

<http://www.educity.cn/tiku/tp31327.html>

2017 年下半年信息系统项目管理师考试论文真题

试题一 论信息系统项目的安全管理

2017 年 6 月 1 日《中华人民共和国网络安全法》正式实施, 全社会对信息安全的关注

提到了前所未有的新高度。目前, 很多单位都建立了信息安全管理体系统, 制定了信息安全相关的制度、规范或要求等。在项目实施过程中如何遵循这些制度、规范和要求, 成为项目经理需到重点关注的问题。

请以“信息系统项目的安全管理”为题, 分别从以下三个方面进行论述:

1、要叙述你参与过的或者你所在组织开展过的信息系统相关项目的基本情况(项目背景、规模、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付成果等), 并说明你在其中承担的工作。

2、结合项目实际, 论述你对项目安全管理的认识, 可以包括但不限于以下几个方面

(1) 信息安全管理的主要工作内容。

(2) 信息安全管理工作内容、使用的工具、技术和方法等。

(3) 信息安全管理工作内容、使用的工具、技术和方法如何在项目管理的各方面(如人力资源管理、文档管理、沟通管理、采购管理)得到体现。

3、请结合论文中所提到的信息系统项目, 介绍你是如何进行安全管理的, 包括具体做法和经验教训。

试题二 论信息系统项目的成本管理

项目管理受范围、时间、成本和质量的约束，项目成本管理在项目管理中占有重要的

地位。项目成本管理就是要确保在批准的项目预算内完成项目，通过项目成本管理尽量使项目实际发生的成本控制在预算范围之内。如果项目建设的实际成本远远超出批准的投资预算，就很容易造成成本失控。

请以“信息系统项目的成本管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

- 1、要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。
- 2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对项目成本管理的认识。
 - (1) 制定项目成本管理计划。
 - (2) 项目成本估算、项目成本预算、项目成本控制。
- 3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你是如何进行项目成本管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。